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Training

Training ‘Risicomanagement’

Inleiding

Het onderkennen en beheersen van risico’s is een onderdeel van projectmanagement. Het systematisch
analyseren van risico’'s en het treffen van beheersmaatregelen vergroot het anticiperend vermogen van de
projectmanager.

De training risicomanagement wordt gegeven vanuit het perspectief van de projectmanager die expliciet de
risico’s binnen zijn project wil beheersen.

Doelgroep
Projectmanagers en adviseurs binnen de organisatie die minimaal 3 jaar praktische ervaring hebben met:
e Algemeen projectmanagement en/of
e  Specialismen binnen projectmanagement zoals planning, kostenmanagement en contractvorming.

Leerdoelen
e Inzicht krijgen in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement binnen projecten;
e  Ervaring opdoen met de opzet en de uitvoering van een risicoanalyse;
e Inzicht krijgen in de diverse methodieken die voorhanden zijn;
e Inzicht krijgen in de succesfactoren voor de implementatie van risicomanagement binnen
projectorganisaties.

e  Begrippenkader en afbakening vakgebied

¢ Risico-identificatie en kwantificering

e Beheersstrategie

e  Probabilistische technieken en krachtenveldanalyse
e Praktijkcases

Werkwijze

Tijdens de training hanteren wij de methode van actief leren, door veel groepsgewijs te doen, gebruik makend
van elkaars ervaring en deskundigheden. De praktijk wordt onderbouwd met de relevante theorie.

Docenten begeleiden en geven feedback bij de uitwerking van diverse cases.

Duur & groepsgrootte

De training duurt 1 dag (3 dagdelen).
Locatie: centraal in Nederland

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen



